ОБЩИНА ДОСПАТ **MUNICIPALITY OF DOSPAT**

4831, гр. Доспат, обл. Смолян
ул. „Кап. Петко Войвода" № 3
Тел.: 03045/23 10, факс: 03045/ 23 12

4831, Dospat, Smolian Region
3 „Kap. Petko Voivoda" Str.
Phone: 03045/23 10, Fax: 03045/ 23 12

Web: www.dospat.bg, e-mail: obshtina.dospat@dospat.egov.bg

Одобрил :……..
ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ
/Кмет на Община Доспат/

План –график

За провеждане на обществени поръчки в община Доспат през 2021 г.

№ по ред	**Описание на предмета на обществената поръчка**	**Обект (строителство доставка, услуга)**	**Прогнозна стойност в лева без ДДС**	**Планирана дата за стартиране на ОП**	**Отговорно лице**
1	**2**	**3**		**4**	**5**
1.	Избор на изпълнител за застраховки на МПС и общинско имущество на община Доспат	Услуга чл. 20, ал.4 – *директно възлагане*	**До 29000лв.**	Февруари	Началник отдел ОСУТ
2.	Избор на изпълнител на Лицензиран геодезист за изпълнение на функции по трасиране, заснемане, изготвяне на проекти за промяна на КК	Услуга чл. 20, ал.4 – *директно възлагане*	**До 29000лв.**	Февруари	Началник отдел ОСУТ
3.	Лицензиран оценител за изготвяне на експертни оценки за пазарни цени на общински имоти и имоти на гражданите, които ще бъдат предмет на разпоредителни сделки,отчуждавания, сервитути през 2021	Услуга чл. 20, ал.4 – *директно възлагане*	**до 15 000 лева**	15.01.2021 г.	Началник отдел ОСУТ

	г.				
4.	"Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат за подобект: - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 41, с. Бръщен, община Доспат"; в община Доспат", по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно равитие" по подписан договор № BG06RDNP001-19.026-0001-C01/22.06.2020г. Строежът по поръчката е V (пета) категория, съгл. Разрешение за строеж № 06/12.03.2018г.	Строителство Публично състезание	**132 986,74**	**Проведена**	Началник отдел ОСУТ
5.	СМР на паркинг в ксв.20 на гр.Доспат	Строителство Публично състезание	Съгласно КСС на проекта **45 682,50**	**Проведена**	Началник отдел ОСУТ
6.	Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по проект за „Реконструкция и модернизация регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Доспат, Девин, Борино, Сърница и Сатовча" находящ се в ПИ №8150 по плана на с. Барутин, местност „Долно ливаде" общ. Доспат.	Строителство-Публично състезание	Съгласно КСС на проекта – 2877 505,40 лв.	**Март**	Началник отдел ИЕСС
7.	„Възлагане на услуга от общ икономически интерес за управление на инсталации за	Услуга Открита	567174,40 лв-за 12 месеци	**Март - обявена**	Началник отдел ИЕСС

	предварително третиране и компостиране" /60 месеца/	процедура	2 835 872 лв.- за 60 месеци		
8.	„Инженеринг – проектиране , изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване на отклонка от ул. „Тракия" към съблекалня на стадион, гр. Доспат, община Доспат""	Услуга и СМР-Събиране на оферти с обява	**78 120,00**	**Март – обявена на 04.03.2021г.**	Началник отдел ОСУТ
9.	Ремонт на училището в с.Змейца	Строителство-Публично състезание	**230 000,00 лв.**	**Март – обявена на 05.03.2021г.**	Началник отдел ОСУТ
10.	Проектиране на ПСОВ и ППСОВ довеждащи канализационни клонове, главен събирателен колектор на гр. Доспат	Услуга Открита процедура	**177 200,00 лв.**	**Март – обявена на 12.03.2021г.**	Началник отдел ОСУТ
11.	ПС за укрепване на свлачищен участък на път SML 184 Барутин Бръщен при км.10+300 ,община Доспат „	Строителство-Събиране на оферти с обява	**около 220 000 лева**	**Март – обявена на 12.03.2021г.**	Началник отдел ОСУТ
12.	Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждуте на община Доспат, свързани с последващо управление и отчитане на проект за инвестиционно намерение „Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат"	Услуга Директно чл20ал4	**4146.81**	**Март**	Началник отдел ОСУТ
13.	"Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Доспат свързани с последващото управление и отчитане на проект за инвестиционно намерение: "Реконструкция и обзавеждане на ОУ "Яне Сандански", с. Бръщен"	Услуга Директно чл20ал4	**1521,00**	**Март**	Началник отдел ОСУТ
14.	Изпълнение на доставка на обзавеждане по проект: "Реконструкция и обзавеждане на	Доставка Директно	**1954,00**	**Март**	Началник отдел ОСУТ

	ОУ "Яне Сандански", с. Бръщен""Реконструкция и обзавеждане на ОУ "Яне Сандански", с. Бръщен"	чл20ал4			
15.	**Доставка на технически средства и оборудване: 1. Лодка с извънбордов двигател с патрулни/стражеви функции - 1 бр. 2.Фотокапани - 6 броя; 3.Бинокъл - 3 бр.; 4.Термовизионен монокуляр – 1 бр.; 5. Дрон - 1 бр. 6. Платформа, тип понтон – 1 бр. по проект** „Опазване на околната среда, превенция на замърсяването на водните площи и ограничаване на бракониерството на територията на Община Доспат”	Доставка-Открита процедура	87 551.38 лв.	**Март**	Началник отдел ОСУТ
15.	**Организиране и провеждане на обучения по проект** „Опазване на околната среда, превенция на замърсяването на водните площи и ограничаване на бракониерството на територията на Община Доспат”	Услуга-чл. 20, ал.4 – директно възлагане	2 330.00 лв.	**Март**	Началник отдел ОСУТ
16.	**Изработване на информационни табели и дипляна по проект** „Опазване на околната среда, превенция на замърсяването на водните площи и ограничаване на бракониерството на територията на Община Доспат”	Услуга-чл. 20, ал.4 – директно възлагане	1 512.00	**Март**	Началник отдел ОСУТ
17.	Наемане на строителна техника /багери, самосвали и др./ за нуждите на община Доспат	Услуга-чл. 20, ал.4 – директно възлагане	**До 27000,00 лв.**	**Март**	Началник отдел ИЕСС
18.	„Доставка на употребяван товарен автомобил /самосвал/ с допълнително оборудване за снегопочистване и	Доставка-публично състезание	**85 000,00 лв.**	**Март**	Началник отдел ИЕСС

	опесъчаване за нуждите на община Доспат”				
19.	Проектиране на реконструкция на довеждащ водопровод „Мирчов кайнак – землище Батак-„водоем средна зона гр. Доспат”	услуга	**Доклад за прогнозна стойност**	**Април**	Началник отдел ОСУТ
20.	Проектиране на разширение и реконструкция на външен водопровод местност „Калаиковското” -„водоем средна зона гр. Доспат”	услуга	**Доклад за прогнозна стойност**	**Април**	Началник отдел ОСУТ
21.	**Изграждане на фундаменти, изработване и монтаж на паркови и други съоръжения в близост до водни обекти и места за риболов по проект** „Повишаване на атрактивността на територията на община Доспат за развитие на туризъм, посредством изграждане на информационна и друга малка инфраструктура”	Строителство *Открита процедура*	75 055.20 лв.	**След одобрение на проекта по МИРГ. 2021г. - Март**	Началник отдел ОСУТ
22.	**Доставка и монтаж на информационна система, включваща пълноцветен външен LED дисплей за билборд и съпътстващото дисплея оборудване и стоманена конструкция-рамка за поставяне на външни LED дисплеи (билборд) по проект** „Повишаване на атрактивността на територията на община Доспат за развитие на туризъм, посредством изграждане на информационна и друга малка инфраструктура”	Доставка чл. 20, ал.4 – *директно възлагане*	18 559.40 лв.	**След одобрение на проекта по МИРГ. 2021г. - Май**	Началник отдел ОСУТ
23.	**Изработване на информационни материали за маркетиране на рибарската област по проект** „Повишаване на атрактивността на територията на община	Услуга чл. 20, ал.4 – *директно възлагане*	22 630.00 лв.	**След одобрение на проекта по МИРГ. 2021 г.**	Началник отдел ОСУТ

	Доспат за развитие на туризъм, посредством изграждане на информационна и друга малка инфраструктура”				
24.	**Дейности за информиране и публичност по проект** „Повишаване на атрактивността на територията на община Доспат за развитие на туризъм, посредством изграждане на информационна и друга малка инфраструктура”	Услуга чл. 20, ал.4 – *директно възлагане*	**1 850.00 лв.**	**След одобрение на проекта по МИРГ. 2021 г.**	Началник отдел ОСУТ
25.	Ремонт на улицата в Промишлената зона на гр.Доспат	строителство	Съгласно КСС на проекта	**30.04.2021 г.**	Началник отдел ОСУТ
26.	Доставка на съдове за ТБО	доставка	25 000,00 лв.	**Април**	Н-к отдел ИЕСС
27.	Доставка на ГСМ	услуга	281000,00лв	**Ноември-2021г.**	Директор на ОП „ОБЧ”
28.	Доставка на нетна електрическа енергия за 12 месеца	доставка	160000,00 лв. за 24 мсеца	**Септември**	Началник отдел ИЕСС
29.	Ремонт на площад „ НАТО „ в гр.Доспат	строителство	150 000 лв.	**30.06.2021 г.**	Н-к отдел ОСУТ

Изготвили:

Хасан Кочаков - Н-к отдел „ЕПОП” в община Доспат ……

Юлия Джамбазова – Юрисконсулт в община Доспат ……

Съгласували:

Славейко Селъошев - Заместник- Кмет в община Доспат ……

инж.В.Калфов -Секретар в община Доспат ……

Красимир Горов - Н-к отдел „СДЕ” в община Доспат……

инж.Николай Велинов - началник на отдел „ОСУТиНСИК” в община Доспат ……

Николина Мутафчева - Н-к отдел ” БФ” в община Доспат ……

инж.Светлин Красенов - Н-к отдел и гл. експерт „ОКСД” в община Доспат ……

Емил Лавчиев – Директор на ОП „ОБЧ” –гр. Доспат ……

Евтим Джинсов - Финансов контрольор в община Доспат……

Дата: 12.03.2021г.