ОБЩИНА ДОСПАТ
4831, гр. Доспат, обл. Смолян
ул. „Кап. Петко Войвода" № 3
Тел.: 03045/23 10, факс: 03045/ 23 12

MUNICIPALITY OF DOSPAT
4831, Dospat, Smolian Region
3 „Kap. Petko Voivoda" Str.
Phone: 03045/23 10, Fax: 03045/ 23 12

Web: www.dospat.bg, e-mail: obshtina.dospat@dospat.egov.bg

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР №109/29.10.2019 г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА"

Днес 30.10.2020 година в гр. Доспат между:

1. ОБЩИНА ДОСПАТ, със седалище и адрес на управление: гр.Доспат, ул."Капитан Петко Войвода" №3, с ЕИК 000614906, представлявана от Славейко Сельошев – Вр. И. Д. Кмет, за процедурата Красимир Горов – Нач. отдел «СДЕ», длъжностно лице съгласно заповед №А-252/09.05.2019 г. на Кмета на община Доспат и Николина Мутафчева – Гл.счетоводител наричана по долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и от друга

2. ЕТ "Рожен Сариев", Булстат/ЕИК 120000635, представлявано Рожен Радков Сариев, със седалище и адрес на управление област Смолян, община Доспат, с. Барутин 4830, ул."Малина" №9, от друга страна, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, Докладна записка от 28.10.2020 г. на кметовете на кметства с. Бръщен и с. Цръчна, Протокол от комисия назначена със Заповед № А-595-1/14.10.2020 г. на кмета на община Доспат, относно липса на изпълнител на зимното поддържане по **ОП – Барутин – Владово дере – Бръщен, Владово дере – Цръчна, улична мрежа Бръщен, улична мрежа Цръчна, Отклонка до регионално депо за ТБО и компостираща инсталация**, необходимостта от осигуряване на зимно поддържане и във връзка с проведени три обществени поръчки със същият предмет, по които няма определен изпълнител и трета, която към настоящият момент не е приключила се сключва настоящият Анекс за следното:

1. Страните се съгласяват действието на договора за обществена поръчка сключен на 29.10.2019 г. между община Доспат и ЕТ "Рожен Сариев" с предмет: **„Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа - Барутин – Владово дере – Бръщен, Владово дере – Цръчна, улична мрежа Бръщен, улична мрежа Цръчна, Отклонка до регионално депо за ТБО и компостираща инсталация"** да бъде удължен, считано от 01.11.2020 година до определянето на изпълнител и сключването на договор за Зимно поддържане на Барутин – Владово дере – Бръщен, Владово дере – Цръчна, улична мрежа Бръщен, улична мрежа Цръчна, Отклонка до регионално депо за ТБО и компостираща инсталация".

2. Всички останали клаузи в договора не се променят, като анекса влиза в сила от 01.11.2020 година.

3. Заплащането на зимното поддържане да бъде при условия, описани в основния договор.

ОБЩИНА ДОСПАТ
4831, гр. Доспат, обл. Смолян
ул. „Кап. Петко Войвода" № 3
Тел.: 03045/23 10, факс: 03045/ 23 12

MUNICIPALITY OF DOSPAT
4831, Dospat, Smolian Region
3 „Kap. Petko Voivoda" Str.
Phone: 03045/23 10, Fax: 03045/ 23 12

Web: www.dospat.bg, e-mail: obshtina.dospat@dospat.egov.bg

4. Настоящият анекс се състави и подписа в в три еднообразни екземпляра - два за **Възложителя** и един за **Изпълнителя** и представлява неразделна част от Договора за възлагане на обществена поръчка №109/29.10.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.... ЗЗЛД
Красимир Горов
Длъжностно лице, съгласно Заповед
№А-252/09.05.2019 год.
на Кмета на община Доспат

ИЗПЪЛНИТЕЛ:... ЗЗЛД
Рожен Сариев – **Упр**
ЕТ „Рожен Сариев"

Главен счетоводител:. ЗЗЛД
/Николина Мутафчева/

Съгласували:

Зам. Кмет на община Доспат:... ЗЗЛД
/Славейко Сельошев/

Юрисконсулт:..... ЗЗЛД
/ Юлия Джамбазова/

Финансов контрольор: ... ЗЗЛД
/Евти

Нач. отдел „ЕПОП":.... ЗЗЛД .....
/ Хасан Кочаков/