ОБЩИНА ДОСПАТ **MUNICIPALITY OF DOSPAT**

4831, гр. Доспат, обл. Смолян
ул. „Кап. Петко Войвода" № 3
Тел.: 03045/23 10, факс: 03045/ 23 12

4831, Dospat, Smolian Region
3 „Kap. Petko Voivoda" Str.
Phone: 03045/23 10, Fax: 03045/ 23 12

Web: www.dospat.bg, e-mail: obshtinadospat@abv.bg

АНЕКС

№ 1/към Договор № 106/ 15.10.2019 год.

Днес, 12.08.2020г., в гр. Доспат, между:

1. ОБЩИНА ДОСПАТ, БУЛСТАТ 000614906, със седалище и адрес на управление: обл.Смолян, общ. Доспат, гр.Доспат, ул."Капитан Петко Войвода" №3, представлявана от инж. Елин Радев – Кмет на Община Доспат и Николина Антимова Мутафчева - Главен счетоводител, наричана за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ"

и

2. „ВЕРА СТРОЙ" ЕООД, БУЛСТАТ 200562468, със седалище и адрес на управление: обл.София-град, общ. Столична, гр. София 1000, ул."Проф. Христо Вакарелски" №1, ет.3, ап.18, представлявано от Велин Хариев Велев в качеството му на Управител и Едноличен собственик на капитала, наричано за краткост в договор „ИЗПЪЛНИТЕЛ"– страни по Договор № 106/ 15.10.2019 год., които като съобразиха посочените по-долу обстоятелства, сключиха настоящия анекс, с който се споразумяха за следното:

а основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 7 във вр. с ал. 5 от ЗОП и във връзка с представените и документирани обстоятелства, страните изменят Договора, както следва:

III. ЦЕНИ, УКАЗАНИЯ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ, Чл. 6., т.1 *е:*

1. Приетата договорна сума е в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придружено с количествено-стойностна сметка, съгласно които ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА - „„„Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат" по две обособени позиции: - Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат" - Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улична мрежа в село Цръпча, община Доспат"" - **Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улична мрежа в село Цръпча, община Доспат", възлиза на:**

208 844,38 лв.,(словом: двеста и осем хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и 38 ст.) без ДДС;

ДДС 20% - 41 768,88 лв., (словом: четиридесет и една хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и 88 ст.);

съответно

250 613,26 лв. (словом:двеста и петдесет хиляди шестстотин и тринадесет лева и 26 ст.) с включен ДДС,

която придобива следното съдържание:

III. ЦЕНИ, УКАЗАНИЯ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ, Чл. 6., т.1 *е:*

1. Приетата договорна сума е в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придружено с количествено-стойностна сметка, съгласно които ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА - „„Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат“ по две обособени позиции: - Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат“ - Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улична мрежа в село Црънча, община Доспат““ – **Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улична мрежа в село Црънча, община Доспат”, възлиза на:**

207 848,08 лв., (словом: двеста и седем хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и 08 ст.) без ДДС;

ДДС 20% - 41 569,62 лв., (словом: четиридесет и една хиляди петстотин шестдесет и девет лева и 62 ст.);

съответно

249 417,70 лв. (словом:двеста четиридесет и девет хиляди четиристотин и седемнадесет лева и 70 ст.) с включен ДДС,

2. За направените, но неодобрени от Държавен фонд „Земеделие” разходи, предмет на настоящия Анекс/договор, община Доспат не носи отговорност и не дължи плащане.

3. Прилага се ново приложение към договора: „КСС“, което заменя предходното.

Всички останали клаузи от договор № 106/15.10.2019 г. остават не променени.

Настоящият Анекс е неразделна част от сключения между същите страни договор.

Анексът се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от Страните и се подписа както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗЗЛД
Инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЗЗЛД
Велин Велев
Управител на „В

Главен счетоводител ..... ЗЗЛД
/Николина Мутафчева/

Съгласували: ЗЛД

Зам.Кмет: .....
/Славейко Селвошев/

Юрисконсулт ..... ЗЗЛД
/Юлия Джамбазова/

Гл. експерт „ОС” и н-к отдел „ОСиУТ”,..... ЗЗЛД
/инж. Николай Велинов/

Н-к отдел „ЕПОП”.. ЗЗЛД
/Хасан Кочаков/

Проект: "Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат"

Образец 6а

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Рехабилитация на улична мрежа в село Цръчна, община Доспат".

ПОЗИ-ЦИЯ	О П И С А Н И Е НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	МЯР-КА	КОЛИ-ЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ
	КЛОН 2				
I	**Строителна част**				
	ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Разваляне на бетонова настилка	$м^3$	12	4,62 лв.	55,44 лв.
2	Разваляне на бетонови бордюри	мл	90	2,71 лв.	243,90 лв.
3	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	$м^3$	30	4,03 лв.	120,90 лв.
4	Тънък изкоп до 0.50 м за уширения, пътна основа	$м^3$	150	8,36 лв.	1 254,00 лв.
5	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	$м^3$	100	2,26 лв.	226,00 лв.
6	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	$м^3$	280	4,03 лв.	1 128,40 лв.
7	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	100	4,87 лв.	487,00 лв.
	НАСТИЛКИ				
8	Изкърпване на стара трошенокаменна настилка - кръпки до 5 м2 и дебелина 15 см.	$м^2$	200	6,15 лв.	1 230,00 лв.
9	Нивелетно фрезоване на съществуваща асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м2	350	3,02 лв.	1 057,00 лв.
10	Фрезоване на неравности, гърбици и др. и всички свързани с това разходи	м3	20,2	75,52 лв.	1 525,50 лв.
11	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	139	36,90 лв.	5 129,10 лв.
12	Първи битумен разлив	м2	1048	1,82 лв.	1 907,36 лв.
13	Втори битумен разлив	м2	1048	1,82 лв.	1 907,36 лв.
14	Асфалтова смес за долен пласт на покритието - биндер - 4см (мазут)	м2	1048	17,32 лв.	18 151,36 лв.
15	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	1048	18,40 лв.	19 283,20 лв.
16	Направа отводнителна решетка с L=6m и всички свързани с това разходи	мл	6	231,84 лв.	1 391,04 лв.
	ВСИЧКО КЛОН 2:				**55 097,56 лв.**
	КЛОН 4				
I	**Строителна част**				
	ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Разваляне на бетонова настилка	$м^3$	7	4,62 лв.	32,34 лв.
2	Разваляне на бетонови бордюри	мл	22	2,71 лв.	59,62 лв.
3	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	$м^3$	49	4,03 лв.	197,47 лв.
4	Тънък изкоп до 0.50 м за уширения, пътна основа	$м^3$	150	8,36 лв.	1 254,00 лв.
5	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	$м^3$	75	2,26 лв.	169,50 лв.
6	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	$м^3$	190	4,03 лв.	765,70 лв.
8	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	80	4,87 лв.	389,60 лв.
	НАСТИЛКИ				
10	Изкърпване на стара трошенокаменна настилка - кръпки до 5 м2 и дебелина 15 см.	$м^2$	33	6,15 лв.	202,95 лв.
11	Нивелетно фрезоване на съществуваща асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м2	66	3,02 лв.	199,32 лв.
12	Фрезоване на неравности, гърбици и др. и всички свързани с това разходи	м3	4,8	75,52 лв.	362,50 лв.

13	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м^3	120	36,26 лв.	4 351,20 лв.
14	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	66	36,90 лв.	2 435,40 лв.
15	Асфалтова смес за долен пласт на покритието - биндер - 4см (мазут)	м2	355	17,32 лв.	6 148,60 лв.
16	Първи битумен разлив	м2	355	1,82 лв.	646,10 лв.
17	Втори битумен разлив	м2	355	1,82 лв.	646,10 лв.
18	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	355	18,40 лв.	6 532,00 лв.
19	Направа отводнителна решетка с L=6m и всички свързани с това разходи	мл	15	231,84 лв.	3 477,60 лв.
	ВСИЧКО КЛОН 4:				**27 870,00 лв.**
	КЛОН 6				
I	**Строителна част**				
	ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Разваляне на бетонова настилка	м^3	10	4,62 лв.	46,20 лв.
2	Разваляне на бетонови бордюри	мл	56	2,71 лв.	151,76 лв.
3	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м^3	18	4,03 лв.	72,54 лв.
4	Тънък изкоп до 0.50 м за уширения, пътна основа	м^3	119	8,36 лв.	994,84 лв.
5	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	м^3	54	2,26 лв.	122,04 лв.
6	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м^3	234	4,03 лв.	943,02 лв.
7	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	80	4,87 лв.	389,60 лв.
	НАСТИЛКИ				
10	Изкърпване на стара трошенокаменна настилка - кръпки до 5 м2 и дебелина 15 см.	м^2	155	6,15 лв.	953,25 лв.
11	Нивелетно фрезоване на съществуваща асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м2	264	3,02 лв.	797,28 лв.
12	Фрезоване на неравности, гърбици и др. и всички свързани с това разходи	м3	8	75,52 лв.	604,16 лв.
13	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	176	36,90 лв.	6 494,40 лв.
14	Първи битумен разлив	м2	700	1,82 лв.	1 274,00 лв.
15	Втори битумен разлив	м2	700	1,82 лв.	1 274,00 лв.
16	Асфалтова смес за долен пласт на покритието - биндер - 4см (мазут)	м2	700	17,32 лв.	12 124,00 лв.
17	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	700	18,40 лв.	12 880,00 лв.
	ВСИЧКО КЛОН 6:				**39 121,09 лв.**
	КЛОН 7				
I	**Строителна част**				
	ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м^3	11	4,03 лв.	44,33 лв.
2	Тънък изкоп до 0.50 м за уширения, пътна основа	м^3	497	8,36 лв.	4 154,92 лв.
3	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	м^3	264	2,26 лв.	596,64 лв.
4	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м^3	568	4,03 лв.	2 289,04 лв.
5	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	180	4,87 лв.	876,60 лв.
	НАСТИЛКИ				
6	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м^3	395	36,26 лв.	14 322,70 лв.
7	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	240	36,90 лв.	8 856,00 лв.
8	Асфалтова смес за долен пласт на покритието - биндер - 4см (мазут)	м2	1317	17,32 лв.	22 810,44 лв.
9	Първи битумен разлив	м2	1317	1,82 лв.	2 396,94 лв.
10	Втори битумен разлив	м2	1317	1,82 лв.	2 396,94 лв.
11	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	1317	18,40 лв.	24 232,80 лв.
12	Направа отводнителна решетка с L=6m и всички свързани с това разходи	мл	12	231,84 лв.	2 782,08 лв.
	ВСИЧКО КЛОН 7:				**85 759,43 лв.**
	а позиция № 2				
	на улична мрежа в село Прънча, община Доспат".				**207 848,08 лв.**
				ДДС:	**41 569,62 лв.**
				Общо за проекта с ДДС:	**249 417,70 лв.**

ЗЗЛД

Обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Доспат"
Обособена позиция № 1: "Рехабилитация на улична мрежа в с. Любча, на община Доспат".
Обособена позиция № 2: "Рехабилитация на улична мрежа в с. Цръчна, на община Доспат".
Местонахождение: Община Доспат, област Смолян
Възложител: Община Доспат
Инвеститорски контрол: Владимир Росенов Танев - гл. специалист „ТСУ" към Община Доспат
Изпълнител: „Вера Строй" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, район „Студентски град", ул. „Христо Вакарелски" №1, ет. 3, ап. 18, с ЕИК 200 562 468, представлявано от Велин Хариев Велев – управител;
Проектант: „Дженерис" АД, със седалище и адрес на управление: град София, район „Триадица", ж.к. „Гоце Делчев", бл. 102, вх. Г, ет. 7, ап. 81, с ЕИК 200 084 573, представлявано от Георги Вълков Вълков – изп.директор;

Строителен надзор: „Елстрой Консулт 77" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, район „Подуяне", ж.к. „Левски", ул. „Саранци" № 6А, с ЕИК 203 656 232, представлявано от инж. Елена Спасова Маринова – управител

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

По количествено-стойностна сметка прил. към Договор №105/15.10.2019 год.						Искане за промяна					
Позиция	Описание	ед.мярка	количество	ед.цена /лева/	Стойност /лева/	Позиция	Описание	ед.мярка	количество	ед.цена /лева/	Стойност /лева/
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8	9	10	11	12=10*11
	Обособена позиция № 1: с. Любча						**Обособена позиция № 1: с. Любча**				
	КЛОН 1						КЛОН 1				
	Строителна част						Строителна част				
I.	*ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ*					I.	*ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ*				
1	Разваляне на бетонова настилка	м³	14	4,64	64,96	1	Разваляне на бетонова настилка	м³	52,00	4,64	241,28
2	Разваляне на бетонови бордюри	мл	90	2,71	243,90	2	Разваляне на бетонови бордюри	мл	90,00	2,71	243,90
3	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м³	25	4,04	101,00	3	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м³	61,00	4,04	246,44
4	Тънък изкоп до 0.50 м за уширения, пътна основа	м³	42	8,39	352,38	4	Тънък изкоп до 0.50 м за уширения, пътна основа	м³	81,25	8,39	681,69
5	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	м³	56	2,27	127,12	5	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	м³	108,30	2,27	245,84
6	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м³	138	4,04	557,52	6	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м³	216,70	4,04	875,47
7	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	120	4,88	585,60	7	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	180,00	4,88	878,40
II.	*НАСТИЛКИ*					II.	*НАСТИЛКИ*				
	Основен пласт от зърнести материали с непрекъснато зърнометрия / 0 - 63 /	м³		36,35			Основен пласт от зърнести материали с непрекъснато зърнометрия / 0 - 63 /	м³	76,00	36,35	2 762,60
9	Изкърпване на стара трошенокаменна настилка - кръпки над 5 м2 и дебелина 15 см.	м²	120	6,17	740,40	9	Изкърпване на стара трошенокаменна настилка - кръпки над 5 м2 и дебелина 15 см.	м²	120,00	6,17	740,40
10	Заливане на пукнатини и фуги в настилката с асфалтова паста.	м	1520	2,47	3 754,40	10	Заливане на пукнатини и фуги в настилката с асфалтова паста.	м	2356,00	2,47	5 819,32
11	Нивелетно фрезоване на съществуваща асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м²	420	3,03	1 272,60	11	Нивелетно фрезоване на съществуваща асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м³	420,00	3,03	1 272,60
12	Фрезоване на неравности, гърбици и др. и всички свързани с това разходи	м³	12,1	75,71	916,09	12	Фрезоване на неравности, гърбици и др. и всички свързани с това разходи	м³	95,00	75,71	7 192,45
13	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	200	37,32	7 464,00	13	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	249,00	37,32	9 292,68
14	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон за основа - биндер и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м²	1302	18,55	24 152,10	14	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон за основа - биндер и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м²	1302,00	18,55	24 152,10
15	Първи битумен разлив	м²	1302	1,83	2 382,66	15	Първи битумен разлив	м²	1302,00	1,83	2 382,66
16	Втори битумен разлив	м²	1302	1,83	2 382,66	16	Втори битумен разлив	м²	1302,00	1,83	2 382,66
17	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м²	1302	19,43	25 297,86	17	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м³	1302,00	19,43	25 297,86
	Направа отводнителна решетка с L=6m и всички свързани с това разходи	мл		232,42			Направа отводнителна решетка с L=6m и всички свързани с това разходи	мл	5,80	232,42	1 348,04
				ВСИЧКО КЛОН 1:	70 395,25					ВСИЧКО КЛОН 1:	86 056,39
	КЛОН 6						КЛОН 6				
	Строителна част						Строителна част				
I.	*ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ*					I.	*ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ*				
1	Разваляне на бетонова настилка	м³	13	4,64	60,32	1	Разваляне на бетонова настилка	м³	26,00	4,64	120,64
2	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м³	13	4,04	52,52	2	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м³	26,00	4,04	105,04
3	Тънък изкоп до 0.50 м за настилки и уширения	м³	382	12,91	4 931,62	3	Тънък изкоп до 0.50 м за настилки и уширения	м³	382,00	12,91	4 931,62
4	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	м³	218	2,27	494,86	4	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	м³	218,00	2,27	494,86
5	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м³	459	4,04	1 854,36	5	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м³	459,00	4,04	1 854,36
6	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	80	4,88	390,40	6	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	112,00	4,88	546,56
II.	*НАСТИЛКИ*					II.	*НАСТИЛКИ*				
7	Основен пласт от зърнести материали с непрекъснато зърнометрия / 0 - 63 /	м³	328	36,35	11 922,80	7	Основен пласт от зърнести материали с непрекъснато зърнометрия / 0 - 63 /	м³	426,40	36,35	15 499,64
	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл		37,32			Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	74,00	37,32	2 761,68
8	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон за основа - биндер и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м²	1 092	18,55	20 256,60	8	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон за основа - биндер и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м²	850,00	18,55	15 767,50
9	Първи битумен разлив	м²	1 092	1,83	1 998,36	9	Първи битумен разлив	м²	850,00	1,83	1 555,50
10	Втори битумен разлив	м²	1 092	1,83	1 998,36	10	Втори битумен разлив	м²	850,00	1,83	1 555,50
11	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м²	1 092	19,43	21 217,56	11	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м³	850,00	19,43	16 515,50
				ВСИЧКО КЛОН 6:	65 177,76					ВСИЧКО КЛОН 6:	61 708,40
	КЛОН 8						КЛОН 8				
	Строителна част						Строителна част				
I.	*ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ*					I.	*ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ*				
1	Разваляне на бетонова настилка	м³	33	4,64	153,12	1	Разваляне на бетонова настилка	м³	66,00	4,64	306,24
2	Разваляне на бетонови бордюри	мл	110	2,71	298,10	2	Разваляне на бетонови бордюри	мл	110,00	2,71	298,10
3	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м³	46	4,04	185,84	3	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м³	94,00	4,04	379,76
4	Тънък изкоп до 0.50 м за уширения, пътна основа	м³	286	12,91	3 692,26	4	Тънък изкоп до 0.50 м за уширения, пътна основа	м³	325,00	12,91	4 195,75
5	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	м³	155	2,27	351,85	5	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	м³	176,00	2,27	399,52
6	Изкоп с ограничени ширини в земни почви за изчука основа	м³	13	8,48	110,24	6	Изкоп с ограничени ширини в земни почви за изчука основа	м³	13,00	8,48	110,24
7	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м³	300	4,04	1 212,00	7	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м³	300,00	4,04	1 212,00
8	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	120	4,88	585,60	8	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	178,80	4,88	872,54
II.	*НАСТИЛКИ*					II.	*НАСТИЛКИ*				
9	Основен пласт от зърнести материали с непрекъснато зърнометрия / 0 - 63 /	м³	230	36,35	8 360,50	9	Основен пласт от зърнести материали с непрекъснато зърнометрия / 0 - 63 /	м³	287,50	36,35	10 450,63
10	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	280	37,32	10 449,60	10	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	157,00	37,32	5 859,24
11	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон за основа - биндер и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	750	18,55	13 912,50	11	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон за основа - биндер и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	750,00	18,55	13 912,50
12	Първи битумен разлив	м2	750	1,83	1 372,50	12	Първи битумен разлив	м2	750,00	1,83	1 372,50

13	Втори битумен разлив	м2	750	1,83	1 372,50	13	Втори битумен разлив	м2	750,00	1,83	1 372,50
14	Производство и полагане на пътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	750	19,43	14 572,50	14	Производство и полагане на пътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	750,00	19,43	14 572,50
15	Направа отводнителна решетка с L=6m и всички свързани с това разходи	мл	4,5	232,42	1 045,89	15	Направа отводнителна решетка с L=6m и всички свързани с това разходи	мл	4,50	232,42	1 045,89
				ВСИЧКО КЛОН 8:	57 675,00					ВСИЧКО КЛОН 8:	56 359,91
	КЛОН 9						КЛОН 9				
	Строителна част						Строителна част				
I.	*ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ*					I.	*ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ*				
1	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	32	4,04	129,28	1	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	46,00	4,04	185,84
2	Тънък изкоп до 0.50 м за настилки и уширения	м3	275	12,91	3 550,25	2	Тънък изкоп до 0.50 м за настилки и уширения	м3	364,00	12,91	4 699,24
3	Трамбовано уширение с вибрационен валяк	м3	160	2,27	363,20	3	Трамбовано уширение с вибрационен валяк	м3	176,00	2,27	399,52
4	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	307	4,04	1 240,28	4	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	407,70	4,04	1 647,11
5	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	100	4,88	488,00	5	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	150,00	4,88	732,00
II.	*НАСТИЛКИ*					II.	*НАСТИЛКИ*				
6	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м3	250	36,33	9 087,50	6	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м3	300,00	36,35	10 905,00
7	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон за основа - биндер и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	770	18,55	14 283,50	7	Производство и полагане на неплътен асфалтобетон за основа - биндер и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	380,00	18,55	7 049,00
8	Първи битумен разлив	м2	770	1,83	1 409,10	8	Първи битумен разлив	м2	380,00	1,83	695,40
9	Втори битумен разлив	м2	770	1,83	1 409,10	9	Втори битумен разлив	м2	380,00	1,83	695,40
10	Производство и полагане на пътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	770	19,43	14 961,10	10	Производство и полагане на пътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	380,00	19,43	7 383,40
	Направа отводнителна решетка с L=6m и всички свързани с това разходи	мл		232,42			Направа отводнителна решетка с L=6m и всички свързани с това разходи	мл	4,00	232,42	929,68
				ВСИЧКО КЛОН 9:	46 921,31					ВСИЧКО КЛОН 9:	35 321,59
				ВСИЧКО Обособена позиция № 1: с. Любчи:	240 169,32 лв.					ВСИЧКО Обособена позиция № 1: с. Любчи:	239 446,29 лв.

По количествено-стойностна сметка прил. към Договор №106/15.10.2019 год.

Нескъпо за промяна

Позиция	Описание	ед.мярка	количество	ед.цена /лева/	Стойност /лева/	Позиция	Описание	ед.мярка	количество	ед.цена /лева/	Стойност /лева/
	Обособена позиция № 2: с. Цръчча						Обособена позиция № 2: с. Цръчча				
	КЛОН 2						КЛОН 2				
	Строителна част						Строителна част				
I.	*ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ*					I.	*ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ*				
1	Разваляне на бетонова настилка	м3	12	4,62	55,44	1	Разваляне на бетонова настилка	м3	12,00	4,62	55,44
2	Разваляне на бетонови бордюри	мл	90	2,71	243,90	2	Разваляне на бетонови бордюри	мл	90,00	2,71	243,90
3	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	30	4,03	120,90	3	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	30,00	4,03	120,90
4	Тънък изкоп до 0.50 м за уширения, пътна основа	м3	150	8,36	1 254,00	4	Тънък изкоп до 0.50 м за уширения, пътна основа	м3	150,00	8,36	1 254,00
5	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	м3	100	2,26	226,00	5	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	м3	100,00	2,26	226,00
6	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	280	4,03	1 128,40	6	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	280,00	4,03	1 128,40
7	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	100	4,87	487,00	7	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	100,00	4,87	487,00
II.	*НАСТИЛКИ*					II.	*НАСТИЛКИ*				
8	Изкъртване на стара трошенокаменна настилка - кръпки до 5 м2 и доблина 15 см.	м2	200	6,15	1 230,00	8	Изкъртване на стара трошенокаменна настилка - кръпки до 5 м2 и доблина 15 см.	м2	200,00	6,15	1 230,00
9	Нивелетно фрезоване на съществуваща асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м2	350	3,02	1 057,00	9	Нивелетно фрезоване на съществуваща асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м2	350,00	3,02	1 057,00
10	Фрезоване на неравности, гърбици и др. и всички свързани с това разходи	м3	20,2	75,52	1 525,50	10	Фрезоване на неравности, гърбици и др. и всички свързани с това разходи	м3	20,20	75,52	1 525,50
11	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	250	36,90	9 225,00	11	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	139,00	36,90	5 129,10
12	Първи битумен разлив	м2	1048	1,82	1 907,36	12	Първи битумен разлив	м2	1048,00	1,82	1 907,36
13	Втори битумен разлив	м2	1048	1,82	1 907,36	13	Втори битумен разлив	м2	1048,00	1,82	1 907,36
14	Асфалтова смес за долен пласт на покритието - биндер - 4см (мазут)	м2	1048	17,32	18 151,36	14	Асфалтова смес за долен пласт на покритието - биндер - 4см (мазут)	м2	1048,00	17,32	18 151,36
15	Производство и полагане на пътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4	м2	1048	18,40	19 283,20	15	Производство и полагане на пътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4	м2	1048,00	18,40	19 283,20
16	Направа отводнителна решетка с L=6m и всички свързани с това разходи	мл	6	231,84	1 391,04	16	Направа отводнителна решетка с L=6m и всички свързани с това разходи	мл	6,00	231,84	1 391,04
				ВСИЧКО КЛОН 2:	59 193,46					ВСИЧКО КЛОН 2:	55 097,56
	КЛОН 4						КЛОН 4				
	Строителна част						Строителна част				
I.	*ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ*					I.	*ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ*				
1	Разваляне на бетонова настилка	м3	7	4,62	32,34	1	Разваляне на бетонова настилка	м3	7,00	4,62	32,34
2	Разваляне на бетонови бордюри	мл	22	2,71	59,62	2	Разваляне на бетонови бордюри	мл	22,00	2,71	59,62
3	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	49	4,03	197,47	3	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	49,00	4,03	197,47
4	Тънък изкоп до 0.50 м за уширения, пътна основа	м3	150	8,36	1 254,00	4	Тънък изкоп до 0.50 м за уширения, пътна основа	м3	150,00	8,36	1 254,00
5	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	м3	75	2,26	169,50	5	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	м3	75,00	2,26	169,50
6	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	190	4,03	765,70	6	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	190,00	4,03	765,70
8	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	80	4,87	389,60	8	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	80,00	4,87	389,60
II.	*НАСТИЛКИ*					II.	*НАСТИЛКИ*				
9	Изкъртване на стара трошенокаменна настилка - кръпки до 5 м2 и доблина 15 см.	м2	33	6,15	202,95	9	Изкъртване на стара трошенокаменна настилка - кръпки до 5 м2 и доблина 15 см.	м2	33,00	6,15	202,95
10	Нивелетно фрезоване на съществуваща асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м2	66	3,02	199,32	10	Нивелетно фрезоване на съществуваща асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м2	66,00	3,02	199,32
11	Фрезоване на неравности, гърбици и др. и всички свързани с това разходи	м3	4,8	75,52	362,50	11	Фрезоване на неравности, гърбици и др. и всички свързани с това разходи	м3	4,80	75,52	362,50
12	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м3	120	36,26	4 351,20	12	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м3	120,00	36,26	4 351,20
13	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	155	36,90	5 719,50	13	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	66,00	36,90	2 435,40
14	Асфалтова смес за долен пласт на покритието - биндер - 4см (мазут)	м2	355	17,32	6 148,60	14	Асфалтова смес за долен пласт на покритието - биндер - 4см (мазут)	м2	355,00	17,32	6 148,60
15	Първи битумен разлив	м2	355	1,82	646,10	15	Първи битумен разлив	м2	355,00	1,82	646,10
16	Втори битумен разлив	м2	355	1,82	646,10	16	Втори битумен разлив	м2	355,00	1,82	646,10
17	Производство и полагане на пътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	355	18,40	6 532,00	17	Производство и полагане на пътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	355,00	18,40	6 532,00
18	Направа отводнителна решетка с L=6m и всички свързани с това разходи	мл	15	231,84	3 477,60	18	Направа отводнителна решетка с L=6m и всички свързани с това разходи	мл	15,00	231,84	3 477,60
				ВСИЧКО КЛОН 4:	31 154,10					ВСИЧКО КЛОН 4:	27 870,00
	КЛОН 6						КЛОН 6				
	Строителна част						Строителна част				
I.	*ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ*					I.	*ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ*				
1	Разваляне на бетонова настилка	м3	10	4,62	46,20	1	Разваляне на бетонова настилка	м3	10,00	4,62	46,20
2	Разваляне на бетонови бордюри	мл	56	2,71	151,76	2	Разваляне на бетонови бордюри	мл	56,00	2,71	151,76
3	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	18	4,03	72,54	3	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	18,00	4,03	72,54
4	Тънък изкоп до 0.50 м за уширения, пътна основа	м3	119	8,36	994,84	4	Тънък изкоп до 0.50 м за уширения, пътна основа	м3	119,00	8,36	994,84
5	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	м3	54	2,26	122,04	5	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	м3	54,00	2,26	122,04
6	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	234	4,03	943,02	6	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	234,00	4,03	943,02
7	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	80	4,87	389,60	7	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	80,00	4,87	389,60
II.	*НАСТИЛКИ*					II.	*НАСТИЛКИ*				
8	Изкъртване на стара трошенокаменна настилка - кръпки до 5 м2 и доблина 15 см.	м2	155	6,15	953,25	8	Изкъртване на стара трошенокаменна настилка - кръпки до 5 м2 и доблина 15 см.	м2	155,00	6,15	953,25
9	Нивелетно фрезоване на съществуваща асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м2	264	3,02	797,28	9	Нивелетно фрезоване на съществуваща асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м2	264,00	3,02	797,28
10	Фрезоване на неравности, гърбици и др. и всички свързани с това разходи	м3	8	75,52	604,16	10	Фрезоване на неравности, гърбици и др. и всички свързани с това разходи	м3	8,00	75,52	604,16
11	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	150	36,90	5 535,00	11	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	176,00	36,90	6 494,40
12	Първи битумен разлив	м2	700	1,82	1 274,00	12	Първи битумен разлив	м2	700,00	1,82	1 274,00
13	Втори битумен разлив	м2	700	1,82	1 274,00	13	Втори битумен разлив	м2	700,00	1,82	1 274,00
14	Асфалтова смес за долен пласт на покритието - биндер - 4см (мазут)	м2	700	17,32	12 124,00	14	Асфалтова смес за долен пласт на покритието - биндер - 4см (мазут)	м2	700,00	17,32	12 124,00

15	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	700	18,40	12 880,00
				ВСИЧКО КЛОН 6:	38 161,69
	КЛОН 7				
	Строителна част				
I.	*ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ*				
1	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	11	4,03	44,33
2	Тънък изкоп до 0.50 м за уширения, пътна основа	м3	497	8,36	4 154,92
3	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	м3	264	2,26	596,64
4	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	568	4,03	2 289,04
5	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	180	4,87	876,60
II.	*НАСТИЛКИ*				
6	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м3	395	36,26	14 322,70
7	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	93	36,90	3 431,70
8	Асфалтова смес за долен пласт на покритието - биндер - 4см (мазут)	м2	1317	17,32	22 810,44
9	Първи битумен разлив	м2	1317	1,82	2 396,94
10	Втори битумен разлив	м2	1317	1,82	2 396,94
11	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	1317	18,40	24 232,80
12	Направа отводнителна решетка с L=6m и всички свързани с това разходи	мл	12	231,84	2 782,08
				ВСИЧКО КЛОН 7:	80 335,13
				ВСИЧКО Обособена позиция № 2: с. Пръвча:	208 844,38 лв.
	Общо за проекта без ДДС за „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Доспат":				449 013,70 лв.
				ДДС:	89 802,74 лв.
	Общо за проекта с ДДС за „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Доспат":				538 816,44 лв.

15	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	700,00	18,40	12 880,00
				ВСИЧКО КЛОН 6:	39 121,09
	КЛОН 7				
	Строителна част				
I.	*ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ*				
1	Натоварване с багер отпадъци на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	11,00	4,03	44,33
2	Тънък изкоп до 0.50 м за уширения, пътна основа	м3	497,00	8,36	4 154,92
3	Трамбоване уширение с вибрационен валяк	м3	264,00	2,26	596,64
4	Натоварване с багер земни почви на самосвал и транспорт до 5 км.	м3	568,00	4,03	2 289,04
5	Поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, които налагат подобно действие с цел създаване на безопасно движение по пътното платно.	чч	180,00	4,87	876,60
II.	*НАСТИЛКИ*				
6	Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /	м3	395,00	36,26	14 322,70
7	Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа	мл	240,00	36,90	8 856,00
8	Асфалтова смес за долен пласт на покритието - биндер - 4см (мазут)	м2	1317,00	17,32	22 810,44
9	Първи битумен разлив	м2	1317,00	1,82	2 396,94
10	Втори битумен разлив	м2	1317,00	1,82	2 396,94
11	Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт и всички свързани с това разходи - 4см (мазут)	м2	1317,00	18,40	24 232,80
12	Направа отводнителна решетка с L=6m и всички свързани с това разходи	мл	12,00	231,84	2 782,08
				ВСИЧКО КЛОН 7:	85 759,43
				ВСИЧКО Обособена позиция № 2: с. Пръвча:	207 848,08 лв.
	Общо за проекта без ДДС за „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Доспат":				447 294,37 лв.
				ДДС:	89 458,87 лв.
	Общо за проекта с ДДС за „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Доспат":				536 753,24 лв.

Възложител: … … … … … … …
/ инж. Николай В…
Началник отдел „О…

Инвеститорски контрол: … … … … …
/ Владимир Танев /
гл. специалист „Т… …ат

Изпълни…

Консултант (Инженер) …
/ инж. Елена Маринова /
управител на „Електрон К…

Проектант: … …
/ Георги Вълков /
изп.директор на „Дженерис" А…

ЗЗЛД

ЗЗЛД

ЗЗЛД

…ЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 19045
инж. Пламен
Захаринов Захариев
Подпис: .....
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Части на проекта: по удостоверение за ППП

ПИСМЕНА ОБОСНОВКА

Относно: Настъпили промени при изпълнението на обект: *„Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат“ по две обособени позиции: - Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат“ - Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улична мрежа в село Црънча, община Доспат”*

Проектната документация е изготвена, съгласувана и одобрена през 2016 год. Строителството на обекта е започнало през 2020 год. като за този експлоатационен период повърхностните повреди на настилката значително са се увеличили, състоянието и транспортно-експлоатационните характеристики на уличната настилка се е влошило драстично. При изготвянето на инвестиционния проект и съставянето на проектосметната документация са заложени размери на улиците, като са включени освен уличното платно и тротоарите към улиците. Изготвени са нови количествени сметки, в които са отразени само действителните размери на улиците, включващи асфалтобетонни настилки, бордюри и отводнителни решетки.

Необходимостта от промените е продиктувана от вида на строежа, а именно: рехабилитация на съществуваща улична мрежа, при чието изпълнение текущото физическо състояние на настилката оказва голямо влияние върху точните количества на строително-монтажните работи. Същевременно актуалното физическо състояние на терена се установява едва след започване на строителството, което в случая се случва няколко години след периода на инвестиционното проектиране. При този тип обекти на етапа на проектирането е трудно да бъдат дефинирани с абсолютна точност необходимите за изпълнение на проекта количества СМР. Точните количества СМР от съответния вид се установяват след започване на строителството в хода на фактическото изпълнение на строежа, вкл. чрез подробно и точно замерване на място. Така изпълнените видове и количества СМР представляват действително необходимите СМР, чрез изпълнението на които ще се постигне спазване на графичната част /чертежи и детайли/ от одобрения инвестиционен проект, завършеност на строежа, въвеждането в експлоатация и използването му по предназначение. По-голямата част от разликите между проектните количества СМР и реално изпълнените такива са в резултат на прецизиране на проектно-сметната документация към проекта при отчитане на спецификите на конкретния строеж в хода на строителството и по никакъв начин не рефлектират върху предвижданията на одобрения проект, не внасят съществени промени в него, не променят характера и целите на проекта, нито засягат по някакъв начин предмета или обема на договора за възлагане на обществена поръчка. Прецизирането на необходимите за изпълнение на строежа количества СМР води до отпадане на част от първоначално предвидените количества СМР за сметка на увеличение на предвидените количества за друг вид СМР, като общата стойност и обема на

измененията са незначителни и несъществени спрямо общата стойност и обем на договора за обществена поръчка.

Настъпилите изменения в проектните количества СМР се дължи по-конкретно на следните обстоятелства:

За Обособена позиция № 1: В голяма част от улиците в с.Любча, община Доспат, където е подменяна водопроводната мрежа, се наблюдава пропадане на пътната настилка, надлъжни и напречни неравности вследствие на недобра пътна основа, подкопаване на пътната настилка и загуба на носимоспособността й. За да бъдат спазени проектните нивелетни нива и да се гарантира носимоспособността и равността на пътната настилка, е крайно наложително да бъдат извършени ремонти в засегнатите участъци, като се премахне пътната конструкция до здрава основа и да се изгради нова такава с пласт трошен камък с необходимата дебелина и зърнометрия. За да се направи гореизложеното е необходимо да бъде извършен изкоп на пътната основа в зоната на пропадане на пътя и доставка, насип и уплътняване на пластове на несортиран трошен камък (фракция 0 – макс.63мм) за пътна основа със средна дебелина 60см. Това налага съответните промени в количествата СМР по позиция „Основен пласт от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия / 0 - 63 /“ за отделните улици, съгласно актуализираната количествена сметка за подобекта. При изпълнението на настилката по улицата, на която е подменян водопроводен клон 1, е необходимо да се фрезова съществуващата асфалтова настилка, за да се запазят съществуващите нивелетни нива и регула отпреди рехабилитацията на улиците. На улиците, в които са изпълнявани водопроводни клонове 1 и 6, се наложи увеличаване на бордюрите за сметка на улицата, по която е изграден клон 8. Необходимостта и извършване на гореописаните промени доведе и до съответна промяната на реалната площта на асфалтобетоновата настилка, която е необходимо да бъде изпълнена. При изпълнението на настилката на улиците, по които са изпълнявани водопроводни клонове 1 и 9, се наложи да се подменят и съществуващите отводнителни решетки.

За обособена позиция № 2: По улиците в с. Цръчна, община Доспат, където е подменяна водопроводната мрежа, а именно: водопроводни клонове 2, 4, 6 и 7, се наложи частична промяна на предвидените по проекта места за полагане на бетоновите бордюри. На улицата, по която е изпълнен водопроводен клон 2, за позиция „Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа“ са изпълнени 139 метра бордюри вместо предвидените по проект 250 метра, като причината е невъзможност да бъде изпълнено проектното количество в цялост поради наличието на сгради, построени на уличната регулационна линия. На улицата, по която е изпълнен водопроводен клон 4, за позиция „Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа“ са изпълнени 66 метра бордюри вместо заложеното по проект количество от 155 метра, като причината е невъзможност да бъде изпълнено проектното количество в цялост поради изпълнени подпорни стени. На улиците, по която са изпълнени водопроводни клонове 6 и 7, проектното количество по позиция „Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа“ е завишено с цел да се ограничи фактически изпълнената площ на асфалтобетонова настилка. Промените в количествата СМР за позиция „Доставка и направа бетонови бордюри 18/35/50 по бдс 624 на бетонова основа“ касаят единствено ситуационното изместване на участъците, където се полагат бордюрите, но общото количество доставени и положени бордюри не надвишава предварителното количество записано в КС за обекта.

Гореописаните промени в количествата СМР, необходими за изпълнение на Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 и изпълнението на строежите, съгласно актуализираната количествена сметка за двете обособени позиции се явяват абсолютно наложителни от гледна точка на това да бъде постигнато изпълнение на годни за въвеждане в експлоатация и функционални улици, притежаващи оптимални транспортно-експлоатационните характеристики и постигащи целите на проектната разработка, въз основа на която е извършена строителната интервенция на улиците.

ЗЗЛД

Възложител: … … …

/ инж. Николай Велинов /
Началник отдел ОСУТ на Община Доспат

ЗЗЛД

Инвеститорски контрол: … …

/ Владимир Танев /
гл. специалист „ТСУ“ към Община Доспат

ЗЗЛД

Изпълнител: … …

/ …
управител на „Вера Строй“ ЕООД

ЗЗЛД

Консултант (Инженер): … …

/ инж. Елена …
управител на „Елстрой Консулт“ – ЕООД

ЗЗЛД

Проектант: … …

/ Георги Вълков /
изп.директор на „Дженерис“ АД

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 19045
Секция: ТСТС
Части на проекта: по удостоверение за ПИП

ЗЗЛД