ОБЩИНА ДОСПАТ
4831, гр. Доспат, обл. Смолян
ул. „Кап. Петко Войвода" № 3
Тел.: 03045/23 10, факс: 03045/ 23 12
Web: www.dospat.bg, e-mail: obshtina.dospat@dospat.egov.bg

MUNICIPALITY OF DOSPAT
4831, Dospat, Smolian Region
3 „Kap. Petko Voivoda" Str.
Phone: 03045/23 10, Fax: 03045/ 23 12

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС) №1
КЪМ ДОГОВОР № 54/27.06.2019 г.

за **Обществен превоз на пътници от утвърдена Общинска транспортна схема по Маршрутни разписания. Обособена позиция № 1: Обществен превоз на пътници по автобусна линия Доспат – Змейца от утвърдена Общинска транспортна схема – тр. 06:00 ч.- вр. 06:46 ч.; тр. 15:25 ч. – вр. 16:11 ч.; Изпълнява се от понеделник до петък.**

Днес, ...27.06..... 2022 год., в гр. Доспат, между:

ОБЩИНА ДОСПАТ, със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, ул."Капитан Петко Войвода" № 3, с ЕИК: 000614906, представлявана от инж. Елин Радев – Кмет, за процедурата **Красимир Горов -** Упълномощено лице съгласно Заповед №А-470/25.10.2019 г. за упълномощаване на Кмета на Община Доспат и Николина Мутафчева – Гл. счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна **и**

„ЕРЕА ТРАНС" ЕООД , със седалище и адрес: град Доспат, община .Доспат, ул. "Капитан Петко Войвода" 1, бл. „Д", ет.6, ап.25, ЕИК/БУЛСТАТ: 202111688, идентификационен номер по ДДС: BG202111688, представлявано от Румен Каменов Савов в качеството му на Управител, наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна,

Страните като взеха предвид, че:

(1) Обявената обществена поръчка за „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми по маршрутни разписания от квотата на Община Доспат " по седем обособени позиции за срок от 36 месеца, публикувана в регистъра на обществените поръчки под уникален номер: 00166-2022-0005 е прекратена и няма избран Изпълнител.

(2) На следващо място страните приемат, че е налице необходимост от удължаване на срока за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии и маршрутни разписания от квотата на Община Доспат, поради факта, че не е избран нов изпълнител.

(3) Поради така възникналата необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договор и настъпилите обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени от възложителя по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, както и това, че промяната в срока до определяне на нов изпълнител по ЗОП, представлява несъществено изменение на договора за обществена поръчка по смисъла на чл. 116, ал. 5 във вр. с ал. 1, т. 7 от ЗОП .

(4) Посочените в горните пунктове промени не попадат в обхвата на съществените изменения, регламентирани в чл. 116, ал. 5 от ЗОП, тъй като не водят нито до промяна в кръга на заинтересованите участници по процедурата, нито до промяна в допуснатите

ОБЩИНА ДОСПАТ
4831, гр. Доспат, обл. Смолян
ул. „Кап. Петко Войвода" № 3
Тел.: 03045/23 10, факс: 03045/ 23 12

MUNICIPALITY OF DOSPAT
4831, Dospat, Smolian Region
3 „Kap. Petko Voivoda" Str.
Phone: 03045/23 10, Fax: 03045/ 23 12
Web: www.dospat.bg, e-mail: obshtina.dospat@dospat.egov.bg

участници или до промяна в първоначално приетата оферта; не засяга предмета на договора за обществена поръчка. С оглед на това, промените в срока на договора до сключване на договор с нов изпълнител, следва да се окачествят като **несъществено изменение** по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Страните, като съобразиха изложените по-горе обективни обстоятелства и на основание чл. 25 от договор № 54/27.06.2019 г. и чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП, подписаха настоящото допълнително споразумение за следното:

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.1. Регламентираният срок по чл. 5 от договора, придобива следния текст:
Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие три години до 2022 год. или до сключване от страна на община Доспат на нов договор по ЗОП за извършване на обществен превоз на пътници по **автобусна линия Доспат – Змейца** от утвърдена Общинска транспортна схема .

Чл. 2. След сключване на нов договор по Закона за обществените поръчки, договор № 54/27.06.2019 г. и настоящия Анекс №1, автоматично се прекратяват.

Екземпляри

Чл. 3. Настоящото допълнително споразумение се състои от 2 (две) страници и е изготвено и подписано в четири еднообразни екземпляра – три за ВТ ЗЗЛД един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: . ЗЗЛД
Красимир Горов
Упълномощено длъжностно
лице съгласно Заповед №А- 470/25.10.2019 г.
на Кмета на Община Доспат

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
Румен Савов
Управител на **„ЕРЕА ТРАНС" ЕООД**

Главен счетоводител .....
/Николина Мутафчева/

ЗЗЛД

Изготвил:
Юрисконсулт .....
/Юлия Джамбазова/

Съгласували:
Зам. Кмет .....
/Славейк

ЗЗЛД

Нач. отдел ЕПСП .
/Х

Финансов контрол .....
/Евтим Джинсов/